



АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

г. Асино

24.02.2022

№ 81

**Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

В целях качественной подготовки к реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» согласно приложения к настоящему приказу.
2. Довести настоящий приказ до директора МАОУ СОШ с.Ново-Кусково Асиновского района (Маковеева Т.Б.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хамрину Н.С., главного специалиста Управления образования.

Начальник Управления

Е.А.Анучина

Н.С.Хамрина

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА,  
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Управление образования администрации Асиновского района (далее-УО)	Постановление администрации АР	15 марта 2022 года
2	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ СОШ с.Ново-Кусково (далее-Школа)	Муниципальный штаб родительского общественного контроля (далее-МШ РК)	План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	25 февраля 2022 года
3	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта (далее-МШ)	Сайт УО ( <a href="https://uoasino.profiedu.ru/news/item?id=288">https://uoasino.profiedu.ru/news/item?id=288</a> )	25 февраля 2022 года
4	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	МШ/ МШ РК	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения

			часто встречающихся вопросов	
5	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из Школы	МШ	Утвержденный МШ план непрерывности образовательного процесса обучающихся из МАОУ СОШ с.Ново-Кусково	28 февраля 2022 года
6	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	УО, МШ		25 февраля 2022 года
7	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Муниципальный координатор	Согласование с региональным координатором	15 апреля 2022 года
8	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок	02 мая 2022 года
9	Проведен анализ потребности обновления в Школе 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее Использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	УО, МШ	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	25 февраля 2022 года
10	Обеспечено обновление в Школе 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Муниципальный координатор	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	1 августа 2022года
11	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении Школы требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 №	Муниципальный координатор/УО	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	02 мая 2022 года

	1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
12	В отношении Школы обеспечение требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»	Муниципальный координатор/ УО	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
13	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Школе, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47	УО/ ТОИПКРО	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	28 февраля 2022 года

	Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта			
14	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Школе, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;	УО / ТОИПКРО	Документы о повышении квалификации педагогических работников	25 августа 2022 года
15	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту Школы	УО	информационная справка в адрес Регионального координатора	