



АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Асино

03.03.2023

№ 95

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

В целях качественной подготовки к реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по реализации муниципального проекта, в рамках регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» согласно приложения к настоящему приказу.
2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций: МАОУ СОШ №4 г.Асино (Селезнева Е.Н.), МАОУ гимназия №2 г.Асино (Седюкова Н.В.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хамрину Н.С., главного специалиста Управления образования.

Начальник Управления

Е.А.Анучина

Н.С.Хамрина

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА,
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Управление образования администрации Асиновского района (далее-УО)	Постановление администрации АР от 16.02.2023 №151-ПС/23	Февраль 2023 года
2	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий МАОУ гимназия №2, МАОУ СОШ №4 (далее-Школы)	Муниципальный штаб родительского общественного контроля (далее-МШ РК)	План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Февраль 2023
3	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта (далее-МШ)	Сайт УО (https://uoasino.profiedu.ru/news/item?id=288)	С 31 мая 2022 года
4	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	МШ/ МШ РК	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из Школ	МШ	Утвержденный МШ план непрерывности образовательного	Февраль 2023

			процесса обучающихся	
6	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	УО, МШ	Сформирован список учебников подлежащих замене.	Февраль 2023
7	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Муниципальный координатор	Согласование с региональным координатором	Март-апрель 2023
8	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок	Апрель 2023
9	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении Школ требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Муниципальный координатор/УО	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	Февраль 2023
10	В отношении Школ обеспечение требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации»	Муниципальный координатор/УО	Информационно-аналитическая справка в адрес регионального координатора	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

	Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»			
11	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Школе, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	УО/ ТОИПКРО	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	Март 2023
12	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Школах, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;	УО / ТОИПКРО	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее августа 2023

13	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту Школ	УО	информационная справка в адрес Регионального координатора	