

План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций:

№№	Наименование мероприятия и его формат (выезд в ОО, форум, совещание, прочее)	Дата проведения (месяц)	Ответственный от Управления образования ААР	Ответственный от муниципального штаба родительского общественного контроля
<i>1. Общественный контроль за организацией учебного процесса</i>				
1.1.	Изучение возможных рисков организации учебного процесса	март 2024 август 2024	Анучина Е.А.	Лингевич Е.А., директор
1.2.	Организация учебного процесса при проведении ремонтно-строительных работ в помещениях ОО: - учебный процесс на базе другого ОО	март 2024 август 2024	Анучина Е.А.	Лингевич Е.А., директор
<i>2. Общественный контроль за проведением ремонтных работ в образовательных организациях</i>				
2.1.	Выезд в МАОУ ОШ №5 г.Асино	Ежемесячно не менее 1 раза	Булыгина О.В. Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	Лингевич Е.А., директор Данилкина В.Б., муниципальный координатор советников Ряшенцева О.В., родитель
2.2.	Оформление Акта приемки ремонтно-строительных работ	Август 2024	Булыгина О.В. Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	Лингевич Е.А., директор члены муниципального штаба
<i>3. Общественный контроль за ходом модернизации образовательной среды</i>				
3.1.	День открытых дверей МАОУ ОШ №5 г.Асино, по направлениям: школьный Музей школьный спортивный клуб ЮнАрмия, Точка роста, спорт.класс Центр детских инициатив Цифровая образовательная среда	2024 (по окончанию ремонтных работ)	Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	Депутат, члены муниципального штаба
<i>4. Общественный контроль за оснащением образовательных организаций необходимым оборудованием</i>				
4.1.	Рабочая встреча. Проверка учебников и учебных пособий на предмет ветхости и дефектности. Оснащение кабинетов мебелью.	Август 2024	Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	Втюрин Н.В. Данилкина В.Б.
4.2.	Поставка учебного оборудования в МАОУ ОШ №5 г.Асино	Август 2024	Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	Втюрин Н.В. Ряшенцева О.В., родитель
<i>5. Общественный контроль за содержанием и организацией просветительской деятельности</i>				
5.1.	Информирование обучающихся,	В течение	Анучина Е.А.	Лингевич Е.А.,

	родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта через родительские собрания, классные часы, социальные сети	2024		директор члены муниципального штаба
5.2.	Работа «Горячей линии» для родителей (законных представителей)	2024	Хамрина Н.С.	Ряшенцева О.В., родитель
<i>6. Общественный контроль по приемке дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта</i>				
6.1.	Выезд на объекты капитального ремонта	Еженедельно	Булыгина О.В. Анучина Е.А. Хамрина Н.С.	члены муниципального штаба

**План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля  
на 2024 год**

№ п/п	Тематика вопроса	Период проведения
1	Региональный проект, направленный на реализацию мероприятий по Модернизации школьных систем образования в рамках гос.программы РФ «Развитие образования»: основные мероприятия, цели и показатели	Второе полугодие 2024 года
2	Обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками и обучающимися в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания школы МАОУ ОШ №5 г.Асино	1 квартал 2024 года
3	Капитальный ремонт здания школы МАОУ ОШ №5 г.Асино, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	2024
4	Освещение хода реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования	2024
5	Об итогах реализации регионального проекта направленного на реализацию мероприятий по Модернизации школьных систем образования в рамках гос.программы РФ «Развитие образования»	2024