Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» в Асиновском районе
за  период с 01.01.2019 по 28.06.2019
Завершено:
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид подтверждающего документа
	Характеристика результат

	1
	Разработка муниципального проекта «Современная школа»

	Январь
	Приказ МОУО №39 от 22.01.2019г.


	Выполнено 

	2
	Утверждение муниципального проекта «Современная школа»

	Февраль 
	Протокол Муниципального Государственно-общественного совета по развитию образования Асиновского района ТО
	Утвержден

	3
	Представлена заявка в ДОО ТО с указанием перечня общеобразовательных организаций, в которых в 2019 году будет обновлена материально-техническая база, созданы и открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
	Январь
	Исходящее письмо в ДОО ТО №83 от 05.02.2019г.
	Выполнено 

	4
	Утверждение перечня образовательных организаций Томской области на базе которых  в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
	Февраль 
	Распоряжение ДОО ТО №129-р от 18.02.2019
	МБОУ – СОШ с.Ягодного, МАОУ – СОШ с.Ново-Куково

	5
	Создана рабочая группа (положение о рабочей группе)/ Назначено ответственное лицо за организацию работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Февраль
	Приказ МОУО №34 от 16.02.2019г.
	Выполнено 

	6
	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров
	Март - Май
	Приказ МОУО №34 от 16.02.2019г.
	Выполнено 

	7
	Утверждена муниципальная дорожная карта по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
	Январь – февраль 
	
	Выполнено 

	7.1.
	Утверждение типового медиаплана Центров
	Апрель
	Приказ МОУО №71 от 02.04.2019г.
	Выполнено 

	7.2.
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центров
	Апрель
	
	

	7.3.
	Согласование с РВПО проекта зонирования и дизайн-проекта Центра
	11.06.2019
	Протокол №5 от 11.06.2019 ДОО ТО
	[bookmark: _GoBack]Проект зонирования, дизайн-проект


	7.4.
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства на создание Центра
	Май
	Исходящее письмо в ДОО ТО №261 от 23.04.2019г.
	Выполнено 

	8
	Создание постоянно пополняемой страницы/раздела для освещения реализации муниципального проекта «Современная школа» 
	Апрель 
	
	Выполнено 

	9
	Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и гуманитарного профилей
	31.05.2019
	
	Выполнено

	10
	Первая образовательная сессия для педагогов центров гуманитарного и технологического образования
	с 15 апреля по 15 июня 2019
	
	Выполнено 



В работе:
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид подтверждающего документа
	Характеристика результат

	1
	Закупка, доставка и наладка оборудования
	Май - август
	Товарная накладная; Счет и счет-фактура; документы по качеству товара; документация по эксплуатации на русском языке
	

	2
	Строительно-монтажные работы и косметический ремонт, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком
	Май – август 
	Акт выполненных работ
	

	3
	Ведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом о реализации муниципального проекта
	Постоянно 
	
	

	4
	Направление информации в СМИ о проекте
	Постоянно 
	
	

	
	На данный период отчетности изменений нет
	28.06.2019
	
	



Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид подтверждающего документа
	Характеристика результат

	
	-
	-
	-
	-



